

PRINCE2

A Presentation by Benny Moeslund

March 13, 2016





Proje ktledelsesstandar der (eksempler)

<i>Organ</i>	<i>Standard</i>	<i>Kort navn</i>
Project Management Institute (PMI), USA	A Guide to the Project Management Body of Knowledge	PMBOK® Guide
Office of Government Commerce (OGC), <u>Storbritannien</u>	PRINCE2 – Proje ktledelse med Succes	PRINCE2®
International Project Management Association (IPMA), <u>Schweiz</u>	International Competence Baseline	ICB
Association for Project Managers (APM), <u>Storbritannien</u>	APM Body of Knowledge	APM BoK



PRINCE2® - Principper

- 1. Fortsat forretningsbegrundelse**
- 2. Tage ved lære af erfaringer**
- 3. Styret af faser**
- 4. Fastlagte roller og ansvarsområder**
- 5. Styret af afvigelser**
- 6. Fokus på produkter**
- 7. Tilpasning til projektmiljøet**



PRINCE2® - Principper

Fortsat forretningsbegrudelse

- Et PRINCE2 projekt sikrer kontinuerligt det forretningsmæssige udbytte.
- Valid Business case
 - Det kræves af et Prince2 projekt
 - At der er en holdbard begrundelse for, at det igangsættes
 - At begrundelsen forbliver gyldig igennem hele projektforløbet.
 - At begrundelsen dokumenteres og godkendes.



PRINCE2® - Principper

Tage ved lære af erfaringer

- PRINCE2 projektteams lærer af tidligere erfaringer.
- Erfaringer bliver opsamlet, registreret og der følges op på dem i hele projektets levetid.
- I PRINCE2 tages der ved lære af erfaringer i alle dele af metoden:
 - Når et projekt startes
 - Ved projektets videre gennemførelse
 - Når projektet afsluttes



PRINCE2® - Principper

Styret af faser

- Et PRINCE2 projekt planlægges, overvåges og styres på enkelte faser.
- Minimum 2 faser (initieringsfase og leveringsfaser)
 - PRINCE2 løser problemet med planlægningshorisonten ved:
 - At inddele projektet i et antal ledelsefaser
 - At have en overordnet projektplan og en detaljeret Faseplan (for den aktuelle fase)
 - At planlægge, uddelegere, overvåge og styre projektet fasevis.



PRINCE2® - Principper

Fastlagte roller og ansvarsområder

- Et PRINCE2 projekt har definerede roller og ansvarsområder med en organisationsstruktur, der engagerer forretningen, brugerne, leverandørerne og øvrige interessenter.
- Alle projekter har følgende, primære interessenttyper
 - Forretningsmæssige sponsorer (opbakning om målsætning)
 - Brugere (anvendere af slutprodukt)
 - Leverandører (leverer resourcer og ekspertviden (int/ext))



PRINCE2® - Principper

Styret af afvigelser

- Et PRINCE2 projekt har definerede tolerancer for det enkelte projektmål for at fastlægge grænserne for hvor meget beslutningskompetence der delegeres.
- PRINCE2 giver mulighed for passende governance ved at fastlægge separate ansvar for at lede, styre og levere projektet
 - Uddelegering myndighed fra et ledelsesniveau til det næste ved at fastlægge tolerancer (tid, omk., kvalitet, omfang, risiko, udbytte)
 - Etablere styringselementer, som henviser til næste ledelsesniveau ved overskridelse af tolerancer
 - Etablere en sikringsmetode, så hvert ledelsesniveau kan have tiltro til, at styringselementerne fungerer.



PRINCE2® - Principper

Focus på Produkter

- Et PRINCE2 projekt fokuserer på definitionen og levering af produkter, herunder i særdeleshed kvalitetskrav.
- Et vellykket projekt fokuserer på produkter, ikke på aktiviteter.
- Produktbeskrivelser fastlægger hvert produkts formål, sammensætning, oprindelse, format, kvalitetskriterier og kvalitetsmetode.



PRINCE2® - Principper

Tilpasning til projektmiljøet

- PRINCE2 tilpasses det enkelte projekts miljø, størrelse, kompleksitet, betydning, formåen og risici.
- Formålet med tilpasning er
 - At sikre, at metoden til projektledelse passer til projektets omgivelser
 - At sikre, at projektets styringselementer tager udgangspunkt i projektets størrelse, kompleksitet, betydning, formåen og risici.



PRINCE2® - Temaer

1. Business Case

2. Organisation

3. Kvalitet

4. Planlægning

5. Risiko

6. Ændring

7. Fremdrift

.



PRINCE2® - Processer

- PRINCE2's tilgang til projektledelse er procesbaseret.
 - En proces er en struktureret række aktiviteter, der har til formål at opnå et bestemt mål
 - En proces har et eller flere inputs, som den anvender til at levere fastlagte outputs.
 - PRINCE2 indeholder 7 processer, som indeholder de aktiviteter, der skal til for at lede, styre og levere et projekt med succes.



PRINCE2® - Processer

Start af et Projekt

Formål

- Formålet med processen Start af et Projekt er at sikre, at de nødvendige forudsætninger for Initiating af et Projekt er tilstede, og at man besvarer spørgsmålet:
 - Er projektet levedygtigt, og er projektet umagen værd?
- Der bør ikke foretages noget, før der er etableret et grundlag for at fastlægge projektets detaljer.
- Der skal være tildelt roller og ansvar.
- Der skal foreligge en række grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for at kunne træffe velbegrundede beslutninger om projektets igangsættelse.



PRINCE2® - Processer

Start af et Projekt

Aktiviteter

- Udnævne Styregruppeformand og Projektleder
- Indsamle tidligere erfaringer
- Sammensætte og udnævne projektorganisationen.
- Udarbejde udkast til Business Case
- Vælge projektfremgangsmåde og sammensætte Projektgrundlag
- Planlægge initeringsfasen.



PRINCE2® - Processer

Ledelse af et projekt

Formål

- Formålet med processen Ledelse af et projekt er at sætte Styregruppen i stand til at påtage sig ansvaret for projektets succes gennem væsentlige beslutninger og overordnet styring samtidig med, at den daglige ledelse af projektet uddelegeres til projektlederen.



PRINCE2® - Processer Ledelse af et Projekt Aktiviteter

- Godkende initiering
- Godkende projektet
- Godkende en Fase- eller Afvigelsesplan
- Udføre ad-hoc ledelse
- Godkende projektafslutningen



PRINCE2® - Processer

Initiering af et projekt

Formål

- Formålet med processen Initiering af et projekt er, at etablere et solidt grundlag for projektet inden man forpligter sig til større udgifter.
- Grundlaget gør organisationen i stand til at forstå det arbejde, der skal udføres for at kunne levere projektets slutprodukt.



PRINCE2® - Processer Initiering af et projekt Aktiviteter

- Udarbejde Risikostyringsstrategi
- Udarbejde Konfigurationsstyringsstrategi
- Udarbejde Kvalitetsstyringsstrategi
- Etablere projektets styringselementer
- Udarbejde projektplan
- Udbygge Business Case
- Samel Projektinitieringsdokumentation



PRINCE2® - Processer

Styring af en Fase

Formål

- Formålet med processen Styring af en Fase er at igangsætte det arbejde, der skal udføres, overvåge arbejdet, håndtere problemer, rapportere fremdrift til styregruppen.
- Foretage korrigerende handlinger for at sikre, at fasen holder sig inden for de fastsatte tolerancer.



PRINCE2® - Processer

Styring af en Fase

Aktiviteter

- Arbejdspakker
 - Udstede en Arbejdspakke
 - Vurdere Arbejdspakkens status
 - Modtage færdige Arbejdspakker
- Overvåge og rapportering
 - Vurdere status for fasen
 - Rapportere status
- Emner
 - Registrere og undersøge emner og risici
 - Eskalere emner og risici
 - Gennemføre korrigerende handlinger



PRINCE2® - Processer

Styring af Produktleverancer

Formål

- Formålet med processen Styring af Produktleverancer er at styre grænsefladen mellem Projektleder og Teamleder ved at fastsætte formelle krav om hvordan projektarbejdet accepteres, udføres og leveres.
- Teamlederens rolle er at koordinere det arbejde, hvis formål er at levere et eller flere af projektets produkter. Teamlederen kan være ekstern eller intern i forhold til kundens organisation.
- Processen Styring af Produktleverancer ser projektet fra Teamlederens synspunkt, mens processen Styring af en Fase ser det fra Projektlederens synspunkt.



PRINCE2® - Processer

Styring af Produktleverancer

Aktiviteter

- Teamlederen sikrer, at teamet fremstiller og leverer produkter til projektet ved:
 - Acceptere en Arbejdspakke
 - Udføre en Arbejdspakke
 - Leverer en Arbejdspakke



PRINCE2® - Processer

Ledelse af en Faseovergang

Formål

- Formålet med processen Ledelse af en Faseovergang er at gøre det muligt for Projektlederen at levere tilstrækkelig information til Styregruppen til, at den kan vurdere resultatet af den aktuelle fase, godkende den næste Faseplan, vurdere den opdaterede Projektplan, fastslå om projektet fortsat har forretningsbegrundelse samt at risici er acceptable.
- Processen bør derfor gennemføres ved eller tæt ved, afslutningen af hver ledelsesfase.



PRINCE2® - Processer **Ledelse af en Faseovergang Aktiviteter**

- Planlægge den næste fase
- Opdatere Projektplanen
- Opdatere Business Casen
- Rapportere faseafslutning
- Udarbejde en afvigelsesplan



PRINCE2® - Processer

Afslutning af et Projekt

Formål

- Formålet med processen Afslutning af et Projekt er at sikre, at det på et fastsat tidspunkt bliver bekræftet, at slutproduktet er endeligt godkendt.
- At det derefter bekræftes, at målene i den oprindelige Projektinitieringsdokumentation (eller godkendte ændringer af målene) er opfyldt, eller at projektet ikke har mere at bidrage med.



PRINCE2® - Processer

Afslutning af et Projekt

Aktiviteter

- Et PRINCE2 projekt er kendetegnet ved at være midlertidigt – det har en begyndelse og en afslutning.
 - Forberede planlagt afslutning
 - Forberede afslutning i utide
 - Overdrage produkterne
 - Evaluere projektet
 - Anbefale afslutning af projektet.



God praksis i forbindelse med projektledelse Links

<http://www.prince-officialsite.com/home/home.asp>

<http://www.best-management-practice.com/>

<http://www.pm4success.com/indexb.asp>



Fordele ved PRINCE2

- Anerkendt og gennemprøvet god praksis
- Kan anvendes på enhver projekttype
- Almindelig anerkendt med fælles terminologi for deltagere
- Projekt ansvar fastlægges direkte så roller kendes
- Focus på produkter
- Planer designet til at dække behov på alle niveauer
- Baseret på afvigelsesstyring
- Sikre at deltagerne fokuserer på projektets levedygtighed
- Fastlægger en grundig rapporteringsstruktur
- Sikre at interessenterne repræsenteres effektivt
- Fremmer læring og løbende forbedringer
- Fremmer konsistent projektarbejde



Hvad dækker Prince2 ikke

PRINCE2 er ikke en “gør det selv-håndbog”. PRINCE2 dækker ikke følgende emner:

- Teknikker og værktøjer, som varierer i forhold til projektttype og virksomhedsmiljø, f.eks. planlægningsteknikker (f.eks. CPA – Critical Path Analysis) og computerværktøjer
- Ledelsesproblemer i forbindelse med projektledelse, f.eks. motivation og teamudvikling
- Program- og porteføljestyring
- Kontraktstyring og indkøb
- Fagområder og specialiserede teknikker, der er involveret i skabelsen af produktet.

PRINCE2 er ikke en manual for, hvordan man starter, planlægger, organiserer, udfører eller afslutter et projekt.

Metoden er en ramme, som fokuserer både på forretnings- og projektmålene, og den skal tilpasses efter de behov, som gælder for de enkelte projekter.



Hvad dækker Prince2 ikke

Linkedin: <http://dk.linkedin.com/in/bennymoeslund>

Skype: bmoeslund

