

IT PROJEKTFØLELSE I PRAKSIS

En applevance

Chiara Isabella Di Rubbo
PhD Fellow, Department of Digitalization



AGENDA

IT Projektledelse i praksis

Introduktion

Projektet

- Projektets succeskriterier
- Projektorganisationen
- Projektplanen
- Projektresultatet

Dialog og spørgsmål


Formålet

Opnå grundlæggende kendskab til, hvordan IT projektledelse udfolder sig i praksis

Tænke over, hvordan I ville tackle bestemte situationer, hvis I skulle stå i spidsen for et IT projekt

Tænke over, hvordan teori og praksis hænger sammen

Formatet



Projektet

Appen



Formål

Intern app til understøttelse af myndighedsmedarbejderes kontrol af industriens indberetninger via GPS-målinger og observationer

Funktionalitet

- Opslag og søgning af data og tidligere kontrolbesøg
- Registrering af kontrolbesøg direkte på iPad
- GPS-integration med ekstern antenne for automatisk registrering af kontrolsted og opmålinger
- Billedfunktion til dokumentation af observationer direkte i appen
- Tekstlog til noter og observationer

Kritisk kontekst


- Eksisterende app stod overfor udløb af licenser → høj risiko for driftstop

Modernisering

- Opfyldelse af industristandarder for kvalitet og tilgængelighed
- Nem at vedligeholde og videreudvikle

Projektets succeskriterier

Successkriterier



Successkriterier

Projektsucces $\neq$ Perfekt løsning

Projektorganisationen

Kunden: Offentlig myndighed

Organisatorisk kontekst

Offentlig myndighed med interne sagsbehandlere og kontrollører

Underlagt politiske og administrative krav om datakvalitet, tilgængelighed og dokumentation

Ansvarsområde

Forvaltning af diverse initiativer og tilskud i Danmark

Sikre lovgivningsmæssig kontrol


Primære opgaver

Modtage og kontrollere indberetninger fra industrien


Planlægge og udføre kontrolbesøg

Vejlede og informere borgere og virksomheder


Projektorganisationen på kundens side



Projektorganisationen på leverandørens side



Projektorganisationen



Projektplanen

Dialog om metodevalg

- Hvilken metode ville I anvende til dette projekt? Hvorfor?

Agil

- Arbejdet opdeles i små dele
- Løsningen udvikles, testes og justeres løbende
- Velegnet når krav ikke er fuldt kendte fra start

Vandfald

- Arbejdet følger faste faser
- Krav fastlægges tidligt
- Velegnet når opgaven er stabil og veldefineret

Hybrid

- Kombination af agil og vandfald
- Overordnet plan, men fleksibel udvikling
- Velegnet når der er både faste krav og usikkerhed

Metodevalg

- Hvad valgte vi?

Agil

- Arbejdet opdeles i små dele
- Løsningen udvikles og justeres løbende
- Velegnet når krav ikke er fuldt kendte fra start


Vandfald

- Arbejdet følger faste faser
- Krav fastlægges tidligt
- Velegnet når opgaven er stabil og veldefineret

Hybrid

- Kombination af agil og vandfald
- Overordnet plan, men fleksibel udvikling
- Velegnet når der er både faste krav og usikkerhed

Projektets faser



Projektbudget (Simplificeret eksempel)



Tidsramme

4 måneder

18 uger

9 sprints

88 arbejdsdage

6 timer per arbejdsdag



Team

12,5 FTEs

0,2 Projektleder

1 Test lead

1 Tech lead

1 Team lead

7 Udviklere

1 Udvikler (Stud.)

2 Testere



Kapacitet

6.600 timer i alt

750 timer per sprint

Projektstyringsværktøjer

Overblik over

- Opgaver
- Ansvarlig
- Formål
- Prioritet
- Afhængigheder
- Tidsestimater
- Status og fremdrift

Azure DevOps fabrikamprime / Fabrikam Fiber / Boards / Boards

Fabrikam Fiber +

Overview

Boards

Work items

Boards

Backlogs

Sprints

Queries

Delivery Plans

Analytics views

Dependency Tracker

Repos

Pipelines

Test Plans

Artifacts

Compliance

Start Right

Project settings

Fabrikam Fiber Team ▾ ☆ 👤

Board Analytics

New < Analyze 7/5 Active ⓘ

+ New item 🔍

Add badge to README

Story 1
Jamal Hartnett
0/2

Change initial view

Cancel order form

New welcome page

As a <user>, I can select a user framework

Slow response on information form
Jamal Hartnett

Update website to match new brand guidelines
0/1

Add animated emoticons to preview
Jamal Hartnett

34 Welcome back page
Active
Jamal Hartnett
Story Points 3
Work Item... Bug
Web
0/1 7

39 Secure sign-in
Active
fabrikam2@fabrikam...
Story Points 5
Work Item... Bug
Phone Security
Web

40 Canadian addresses don't display correctly

Cancel i
fabrika
Story Point
Phone
1/4 1

63 Cus history
New
fabrika
Work Item.

Draft te
fabrika

Implem abstracts
fabrika

52 Filte an item is s
New
Work Item.

Dialog om interessenthåndtering

Forestil jer følgende eksempel på en situation, der kan opstå med en interessant:

”Midt i udviklingsfasen, vendte kundens arkitekt tilbage fra ferie. Han havde oprindeligt udviklet den gamle løsning, havde over 30 års erfaring i organisationen og stærke holdninger til den tekniske retning.

Det viste sig, at flere funktioner i den gamle løsning var utilstrækkeligt dokumenteret. Arkitekten gjorde derfor opmærksom på en række skjulte funktioner, som kunne have betydning for udviklingen af den nye app.

Samarbejdet mellem udviklingsteamet og arkitekten var udfordret, da hans tone ofte blev oplevet som hård og ubehagelig. Det førte til, at teamet i stigende grad undgik den direkte dialog.”


Refleksionsspørgsmål:

1. Hvad er projektlederens primære ansvar i en sådan situation?
2. Hvordan bør man som projektleder håndtere en erfaren, men krævende interessant, der først involveres sent i projektet?
3. Hvordan kan valide faglige input integreres, uden at det kompromitterer tidsplan og scope?



Projektresultatet

Projekresultatet




Projekresultatet

*“[...] app’en er, uden tvivl, det bedste produkt, der er blevet leveret i styrelsen. Det er et tydeligt eksempel på, hvad der sker, når **forskellige fagligheder mødes, anerkender hinanden og samarbejder på tillidfuld vis**, når muren mellem “os” og “jer” brydes ned.”*

- Kunden

Projektledelsesopgaven i praksis



**NÅR MAN LEDER ET PROJEKT,
LEDER MAN MENNESKER.**

SPØRGSMÅL

Chiara Isabella Di Rubbo
PhD Fellow, Department of Digitalization



TAK FOR I DAG!

Chiara Isabella Di Rubbo
PhD Fellow, Department of Digitalization